



PENGUMUMAN GAGAL LELANG

Nomor. : 07/Pokja ULP.FLT /BG.IR/VI/2018

Diumumkan kepada seluruh Peserta Lelang paket pekerjaan Pengadaan Lanjutan Bangunan Gedung Instalasi Radiologi sesuai dengan Berita Acara Gagal Lelang Nomor . 06/Pokja ULP.FLT/BG.IR/VI/2018 tanggal 03 Juni 2018, maka dengan ini diumumkan bahwa Pekerjaan Pengadaan Lanjutan Bangunan Gedung Instalasi Radiologi dinyatakan Gagal Lelang karena dari hasil evaluasi dokumen penawaran, dinyatakan tidak ada penyedia yang lulus/memenuhi syarat Teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan segera dilakukan Lelang Ulang Paket Pekerjaan dimaksud.

Adapun alasan alasan gagal lelang sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia Jasa	Alasan
1	2	
1	CV. Tunas	1. Pada jadwal pelaksanaan pekerjaan (time Schedule) tidak menguraikan bobot Per item Pekerjaan. 2. daftar personil inti,tenaga ahli ,Teknis Posisi jabatan sebagai kepala proyek kurang dari yang di persyaratkan dalam LDP. 3. Tidak mengupload bukti kontrak dan berita acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) 4. Pekerjaan Instalasi Listrik dilaksanakan setelah Pekerjaan dinding bangunan selesai di kerjakan 5. Pada RK3k identifikasi dan pengendalian resiko bahaya K3 tidak menguraikan per item pekerjaan sesuai BOQ
2	CV. Yufita	1. Pada jadwal Pelaksanaan pekerjaan (time Schedule) pekerjaan plafon bangunan mendahului pekerjaan dinding bangunan. 2. Pekerjaan Instalasi Listrik dilaksanakan setelah Pekerjaan dinding bangunan selesai di kerjakan.
3	CV.Nagi Karya	1. Pada jadwal Pelaksanaan pekerjaan (time Schedule) pekerjaan plafon bangunan mendahului pekerjaan dinding bangunan. 2. Pekerjaan Instalisi Listrik dilaksanakan setelah Pekerjaan dinding bangunan selesai di kerjakan. 3. Daftar personil inti atas nama Ayub Peterson Demung, ST posisi sebagai pelaksana lapangan telah dipakai oleh CV.Dimensi digital desain pada paket Pengawasan Jalan Podor-Tapowolo-Enatukan 4. Daftar personil inti atas nama Kornelis Rusae, ST posisi sebagai Kepala Proyek, pengalaman kerja kurang dari yang disyaratkan dalam LDP. 5. Pada RK3k identifikasi dan pengendalian resiko bahaya K3 tidak

		menguraikan per item pekerjaan sesuai BOQ
--	--	---

Demikian Pengumuman Gagal Lelang ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Larantuka, 03 Juni 2018

KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PENGADAAN LANJUTAN BANGUNAN GEDUNG INSTALASI RADIOLOGI
 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN FLORES TIMUR

- | | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| 1. S. Supriadi Lewotan, SE | Ketua | 1.....Ttd |
| 2. Pius Belang | Sekretaris | 2. Ttd |
| 3. Nikolaus D. Doren,SS | Anggota | 3.....Ttd |

Lampiran : Pengumuman Pemenang e- lelang Pemilihan Langsung
Nomor : 11/Pokja ULP.FLT/Pemb.PP.Waiplatin-LU/V/2018

Tanggal : 17 Mei 2018

No	Nama Penyedia Jasa	Alamat Kantor Pusat/Perwakilan/Cabang	No. NPWP	Nilai Penawaran terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Hasil Evaluasi Harga	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Pembuktian Kualifikasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CV. Gelekat Mandiri	Kel.Waibalun Kec.Larantuka	76.507.677.3-921.000	Rp 283.451.000,00	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Pemenang Lelang

Larantuka, 17 Mei 2018

KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBUATAN PAGAR PEMBASTAS DI OBYEK WISATA WAIPLATIN
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN FLORES TIMUR

- | | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| 1. S. Supriadi Lewotan, SE | Ketua | 1.....Ttd |
| 2. Pius Belang | Sekretaris | 2. Ttd |
| 3. Nikolaus D. Doren,SS | Anggota | 3.....Ttd |